

PON Cultura e Sviluppo FESR 2014 - 2020

COMITATO DI SORVEGLIANZA

4 dicembre 2019

Ordine del Giorno



- 1. Approvazione dell'Ordine del giorno**
- 2. Informativa sullo stato di attuazione del Programma al 31 ottobre 2019: stato di avanzamento fisico e finanziario**
 - 2.1 Asse I - Rafforzamento delle dotazioni culturali
 - 2.2 Asse II - Attivazione dei potenziali territoriali di sviluppo legati alla cultura
 - 2.3 Asse III - Assistenza Tecnica
 - 2.4 Disimpegno automatico (Target n+3)
 - 2.5 Grande Progetto Pompei
 - 2.6 Autorità di Certificazione
 - 2.7 Autorità di Audit
- 3. Informativa sul Piano delle valutazioni**
- 4. Informativa sul Piano di comunicazione**
- 5. Informativa sul Piano di Rafforzamento Amministrativo (PRA)**
- 6. Varie ed Eventuali**

Ordine del Giorno

1. Approvazione dell'Ordine del giorno

2. Informativa sullo stato di attuazione del Programma al 31 ottobre 2019: stato di avanzamento fisico e finanziario

2.1 Asse I - Rafforzamento delle dotazioni culturali

2.2 Asse II - Attivazione dei potenziali territoriali di sviluppo legati alla cultura

2.3 Asse III - Assistenza Tecnica

2.4 Disimpegno automatico (Target n+3)

2.5 Grande Progetto Pompei

2.6 Autorità di Certificazione

2.7 Autorità di Audit

3. Informativa sul Piano delle valutazioni

4. Informativa sul Piano di comunicazione

5. Informativa sul Piano di Rafforzamento Amministrativo (PRA)

6. Varie ed Eventuali

2. Stato di attuazione del PON per Assi al 31 ottobre 2019

Attuazione finanziaria – Quadro di dettaglio

Asse prioritario	Dotazione finanziaria	Risorse programmate a luglio 2019	N. interventi programmati a luglio 2019	Risorse programmate al 31/10/2019*	IGV	Spesa realizzata	Spesa certificata	N. interventi programmati *
ASSE 1	€ 360.227.224	€ 337.719.587	€ 110	€ 366.135.981	€ 172.547.501	€ 113.644.994	€ 89.002.286	120
ASSE 2	€ 114.014.376	€ 106.933.000	€ 150	€ 106.933.000	€ 66.281.658	€ 18.799.179	€ 15.252.088	175
Fondo rotativo	€ 52.465.880	€ 49.207.250	1 fondo rotativo	€ 49.207.250				1 fondo rotativo
Fondo perduto	€ 61.548.496	€ 57.725.750		€ 57.725.750				
ASSE 3	€ 16.691.734	€ 15.691.734	€ 1	€ 15.691.734	€ 10.999.411	€ 5.238.097	€ 4.077.276	1
TOTALE PON	€ 490.933.334	€ 460.344.321	€ 262	€ 488.760.715	€ 249.828.570	€ 137.682.270	€ 108.331.650	297

* La colonna “risorse programmate al 31/10/2019” recepisce, per l’Asse I, le disposizioni di cui al decreto n.124 del 24/5/2019

2. Stato di attuazione del PON per Assi al 31 ottobre 2019

Attuazione finanziaria – Quadro di dettaglio con avanzamento %


Asse Prioritario	Dotazione finanziaria del PO	Programmato	Impegni	Avanzamento impegni	Spesa realizzata	Avanzamento spesa	Spesa certificata	Avanzamento spesa
				(%)		(%)		(%)
	<i>a</i>	<i>b</i>	<i>c</i>	<i>c/a</i>	<i>d</i>	<i>d/a</i>	<i>e</i>	<i>e/a</i>
Asse I	360.227.224	366.135.981	172.547.501	48%	113.644.994	32%	89.002.286	25%

Asse Prioritario	Dotazione finanziaria del PO	Programmato	Impegni	Avanzamento impegni	Spesa realizzata	Avanzamento spesa	Spesa certificata	Avanzamento spesa
				(%)		(%)		(%)
	<i>a</i>	<i>b</i>	<i>c</i>	<i>c/a</i>	<i>d</i>	<i>d/a</i>	<i>e</i>	<i>e/a</i>
Asse II	114.014.376	106.933.000	66.281.658	58%	18.799.179	16%	15.252.088	13%


Asse Prioritario	Dotazione finanziaria del PO	Programmato	Impegni	Avanzamento impegni	Spesa realizzata	Avanzamento spesa	Spesa certificata	Avanzamento spesa
				(%)		(%)		(%)
	<i>a</i>	<i>b</i>	<i>c</i>	<i>c/a</i>	<i>d</i>	<i>d/a</i>	<i>e</i>	<i>e/a</i>
Asse III	16.691.734	15.691.734	10.991.411	66%	5.238.097	31%	4.077.276	24%

2. Stato di attuazione del PON al 31 ottobre 2019

Attuazione finanziaria - Quadro d'insieme totale
in milioni di euro




2. Stato di attuazione del PON per Assi al 31 ottobre 2019




2. Stato di attuazione del PON al 31 ottobre 2019

PON Cultura e Sviluppo - n. Interventi Programmati
Variazione lug-ott 2019



2.1. Asse I – Nuovi interventi (Decreto n.124/2019)

Con Circ. n. 19/2019, l'AdG ha selezionato ulteriori **12 interventi** per l'importo totale di **39,4 M€**.



NEW

Novembre 2019: trasmessi i disciplinari d'obblighi ai nuovi beneficiari

2.1. Asse 1 – Attuazione fisica: Variazione luglio – ottobre 2019


Asse prioritario	Tipologie di azione	lug-19			ott-19		
		Fasi procedurali		n. Interventi	Fasi procedurali		n. Interventi
I - RAFFORZAMENTO DELLE DOTAZIONI CULTURALI	6c.1.a - Interventi per la tutela, la valorizzazione e la messa in rete del patrimonio culturale, materiale e immateriale, nelle aree di attrazione di rilevanza strategica	a)	Interventi conclusi	33	a)	Interventi conclusi	36
		b)	Interventi con cantieri in corso	35	b)	Interventi con cantieri in corso	35
		c)	Interventi non in esecuzione*	21	c)	Stipula contratto	3
					d)	In affidamento lavori	6
					e)	In progettazione	9
		d)	Non avviati ¹	2	f)	In fase di avvio	12
					l)	revocati	(2)
		Totale	91		Totale	101	
	6c.1.b - Sostegno alla diffusione della conoscenza e alla fruizione del patrimonio culturale, materiale e immateriale attraverso la creazione di servizi e/o sistemi innovativi e l'utilizzo di tecnologie avanzate	a)	Interventi conclusi	8	a)	Interventi conclusi	8
		b)	Interventi con servizi in corso	10	b)	Interventi con servizi in corso	10
		c)	Interventi non in esecuzione*	1	e)	In progettazione	
					f)	In fase di avvio	1
		Totale	19		Totale	19	
Totale complessivo				110		Totale complessivo	120

TOT. Interventi lug-19: N. 91
TOT Interventi ott-19: N. 101

TOT. Interventi lug-19 e ott-19: N. 19

2.1. Asse 1 – Verifiche AdG su spesa dichiarata: lug-ott 2019

Asse 1 - Verifiche AdG sulla spesa 2019
Variazione giugno-ottobre 2019



2.2 Asse II – LE AZIONI INTRAPRESE NEL 2019

Principali fabbisogni riscontrati	Misure adottate
<i>Innalzamento del livello qualitativo delle domande presentate</i>	ATTIVITA' DI PROMOZIONE: • incontri presso le Università (Federico II ed Orientale di Napoli, Università della Basilicata); • partecipazione ad eventi (Jazz Festival di Pietrelcina, BMTA di Paestum, Carditello Crea, FactorYmpresa Turismo); • seminari presso incubatori d'impresa (Cantieri della Zisa – Palermo, Vulkanik – Catania). ATTIVITA' DI ACCOMPAGNAMENTO ALLA PROGETTAZIONE: 1. per 28 potenziali proponenti 2. per 64 incontri individuali della durata ciascuno di 2h; 3. per nr. 20 nuove domande presentate. Le azioni intraprese dall'AdG d'intesa con il Soggetto Gestore hanno determinato un significativo innalzamento della qualità progettuale delle domande presentate
<i>Potenziamento dell'assistenza dei beneficiari ammessi nella rendicontazione delle spese</i>	PROPOSTA DI MODIFICA del Decreto di istituzione del regime agevolativo (D.M. 11 maggio 2016) con introduzione del servizio di tutoring per le start up.
<i>Semplificazione dell'iter di concessione/erogazione delle agevolazioni e adeguamenti</i>	PROPOSTA DI MODIFICA del Decreto attraverso lo snellimento dei processi di rendicontazione delle spese e introduzione di previsioni tecniche che rendono la misura più aderente ai fabbisogni registrati. Adeguamento della disciplina "Culturum Grae" al nuovo impianto del Terzo settore attraverso un

Nr. complessivo di domande presentate al 31 ottobre 2019: 888

Nr. complessivo di domande presentate nel 2019: 78

Tasso di ammissione nel 2019 = 63,2 %

Attività istruttoria nel 2019				
Domande presentate	42	10	26	78
Domande istruite	34	9	25	68
Di cui ammissioni	22	7	14	43
% ammissione	64,7%	77,8%	56%	63,2%

❖ La qualità progettuale delle proposte è notevolmente migliorata, determinando un innalzamento del tasso di ammissione delle domande

2.2 Asse II – FOCUS CASI DI SUCCESSO REALIZZATI AL 2019





L'attività intende realizzare iniziative e servizi specifici per la fruizione delle risorse culturali da parte di soggetti interessati da D.S.A. (Disturbi dello Spettro Autistico).

L'associazione, con sede a Napoli, realizza percorsi culturali nel centro storico della città; spettacoli musicali, teatrali e di altre arti figurative durante l'intero arco dell'anno; storie digitali fruibili attraverso il touchscreen per conoscere le attrattive culturali e la storia della città; laboratori.

Attrattore

Museo Archeologico Nazionale di Napoli - MANN

AUTISM AID – TITOLO IV

Napoli – Campania

www.autismaidonlus.org

Sottoscrizione contratto di finanziamento: 20/07/2017

Investimenti previsti: € 66.560,00

Stato di avanzamento: Erogato SAL a saldo

Contributo erogato: € 53.240,47





TBoxChain è un sistema di certificazione delle recensioni online strutturato su tecnologia blockchain, che dà la possibilità ai cittadini di condividere recensioni certificate, utili ed affidabili e di provare la loro presenza presso ristoranti ed alberghi, siti e luoghi della cultura, eventi ed itinerari.

Le attività commerciali, i ristoranti ed alberghi, i luoghi della cultura, attrazioni, eventi ed itinerari, che decidono di mettersi in gioco facendo parlare di loro persone vere che sono state realmente nel luogo di cui scrivono una recensione, potranno utilizzare sofisticati strumenti di marketing e promozione per migliorare l'esperienza dei propri clienti e visitatori.

TBOXCHAIN – TITOLO II

Potenza – Basilicata

www.tboxchain.io/

Sottoscrizione contratto di finanziamento: 07/03/2019

Investimenti previsti: € 284.842,00

Stato di avanzamento: Erogato SAL a saldo

Contributo erogato: € 223.873,60





Il museo “Racconti in Pietra” racconta una fetta di storia, quella più antica, del territorio murgiano e materano in chiave fresca e innovativa. All’interno del museo sono esposti fossili di varie epoche geologiche, impressi o imprigionati nel tufo, la riproduzione di parte dello scheletro di grandi cetacei come la balena “Giuliana”, ritrovata nel 2006 sulle rive della diga di San Giuliano, a pochi chilometri da Matera: questi sono alcuni dei reperti ospitati presso il Museo di Paleontologia e geologia del territorio “Racconti in Pietra”, allestito in un ambiente ipogeo del Sasso Caveoso.

RACCONTI IN PIETRA – TITOLO II

Matera – Basilicata

www.museimatera.it/racconti-in-pietra/

Sottoscrizione contratto di finanziamento: 14/09/2017

Investimenti previsti: € 51.422,00

Stato di avanzamento: Erogato SAL a saldo

Contributo erogato: € 41.138,08



il COMUNALE

Il Comunale è un Teatro Stabile a Catanzaro che coinvolge nello svolgimento delle attività figure professionali che possano gestire lo spazio teatrale ed offrire una lista di servizi legati alle arti per la cittadinanza, le istituzioni e le realtà imprenditoriali (fonici, illuminotecnici, scenotecnici, scenografi, macchinisti ecc.).

L'iniziativa si completa con l'organizzazione di laboratori artistici per i bambini e i giovani, di corsi di formazione al teatro e alle arti per adulti e una programmazione cinematografica in grado di interessare diverse fasce d'età.

IL COMUNALE – TITOLO II

Catanzaro – Calabria

<http://www.ilcomunalecz.it/>

Sottoscrizione contratto di finanziamento: 10/08/2017

Investimenti previsti: € 227.000,00

Stato di avanzamento: Erogato SAL a saldo

Contributo erogato: € 183.985,48





L'iniziativa consiste in una piattaforma software, Libretti d'Opera Digitali (LoD), in grado di avvicinare nuovi utenti al mondo dell'opera lirica.

La realizzazione del sistema automatizzato di sincronizzazione canto – testo aria permette agli spettatori di comprendere in tempo reale cosa gli attori stanno cantando; inoltre, la traduzione nella lingua dell'utente lo agevola in questo processo, come anche tutte le informazioni accessorie offerte (trama, descrizione personaggi, contesto culturale).

SMARTOURISM – TITOLO II

Catania – Sicilia

www.smarttourism.it/

Sottoscrizione contratto di finanziamento: 18/07/2017

Investimenti previsti: € 366.196,00

Stato di avanzamento: Erogato SAL a saldo

Contributo erogato: € 260.999,56





Il museo didattico della Pietra di Padula illustra tutta la filiera millenaria della lavorazione della pietra di Padula dall'estrazione, il trasporto dei blocchi, gli utensili, l'elenco degli scalpellini, le tradizioni lapidee, i macchinari, i corsi di scultura, il laboratorio didattico e i prodotti finiti.

Nel museo è presente anche una antica collezione di asce, picconi, scalpelli, martelli, gradine, subbie, trapani, zeppe e cunei dall'epoca certosina ai giorni nostri. Altre sezioni sono dedicate all'archeologia, la Geologia, le pietre preziose, i fossili e i segni criptati nelle pietre miliari.

INNOVAZIONI – TITOLO III

Padula (Salerno) – Campania

www.museivallodidiano.it/

Sottoscrizione contratto di finanziamento: 05/12/2017

Investimenti previsti: € 220.000,00


Stato di avanzamento: Erogato SAL a saldo

Contributo erogato: € 159.281,07




2.2 Asse II – Esito delle domande al 2019 per linea di intervento CULTURA CREA

Al 31 ottobre 2019 sono pervenute **888** domande, **175** sono ammissibili e di queste **157** sono contrattualizzate




2.2 ASSE II Agevolazioni impegnate/domande ammesse per Regione

A fronte di **175 domande ammesse**, le agevolazioni impegnate sono pari a **€ 30 Mln ***



* Rispetto al valore totale delle risorse impegnate pari a ca. **€ 66 mln** (dato da € 49 mln sul fondo di rotazione + € 17 mln di agevolazioni a fondo perduto)

2.2 Asse II – Imprese finanziate per settore*



* Classificazione Symbola

TOT. 175 domande ammesse

Unità di lavoro attivate al 31 ottobre 2019: 685
+ 112 unità dal 30 giugno 2019 = + 19,5 %

***Ogni impresa finanziata ha attivato mediamente
4 unità lavorative***



2.3 Asse III – Assistenza Tecnica

Quanto all'**AT.1**, l'AdG ha inteso **rafforzare l'azione amministrativa** con:

- **2** servizi di assistenza tecnica mediante convenzione con **Invitalia Spa**
- **1** servizio di assistenza tecnica mediante convenzione con **R.T.I Pricewaterhouse Coopers Advisory Spa** ed **ECOTER**
- **5 esperti specialistici** per l'accompagnamento alle attività di programmazione, gestione, attuazione, controllo, certificazione e attività valutative del PON
- **8 unità di personale interno (ETP)** dedicato al PON Cultura e Sviluppo

2.3 Asse III – Assistenza Tecnica

Con riguardo all'**AT.2**, supporto alla valutazione del Programma, si segnala:

- **1** servizio con la **Società Studiare Sviluppo** per il supporto e l'attuazione del Piano delle Valutazioni
- **1** affidamento diretto ad **ACUME** per mappatura, monitoraggio e valutazione di progetti sul patrimonio culturale per la valorizzazione degli interventi del PO
- **1** affidamento diretto a **Demoskopika**

In termini di **output** si segnala:

- Attuazione **Scheda 1** del PdV “Review di studi, ricerche e valutazioni”
- Attuazione **Scheda 2** del PdV – “Valutazione di efficienza, efficacia, qualità dell'attuazione degli Assi”
- Attuazione indagine campionaria **Panel Cultura**
- Rilascio intermedio **Studio CHIAVE** (ACUME)

2.3 Asse III – Assistenza Tecnica

Con riguardo all'**AT.3**, supporto alla strategia di comunicazione si segnalano:

- Aggiornamento/implementazione dei siti/piattaforma:
www.ponculturaesviluppo.beniculturali.it
www.forumimpresecreative.beniculturali.it
- **Pubblicazione dell'elenco delle operazioni del Programma** e trasmissione al Portale Unico nazionale *Open Coesione*
- Presidio e aggiornamento “social” **Facebook** e **Twitter**
- Attivazione **canale YouTube MiBAC**, raccolta e produzione audiovisivi
- **n. 6 Webinar** attività di informazione e comunicazione su Cultura Crea (Asse II)
- **n. 5 video reportage** (uno per regione) su attuazione al 2018 interventi

2.3 Asse III – Assistenza Tecnica

Dal punto di vista finanziario per l'Asse III si evidenziano buoni livelli di avanzamento sia in termini di programmazione delle risorse sia di impegni, rispettivamente pari all'94% e al 66%.

Asse Prioritario	Dotazione finanziaria del PO	Programmato	Impegni	Avanzamento impegni (%)	Spese (beneficiario)	Avanzamento spesa (%)
	<i>a</i>	<i>b</i>	<i>c</i>	<i>c/a</i>	<i>d</i>	<i>d/a</i>
Asse III	16.691.734	15.691.734	10.991.411	66%	4.079.011	24%

... e ulteriore importo di **€1,1 mln** dichiarate dall'AdG all'AdC a novembre 2019 e che saranno oggetto di prossima certificazione.

Una spesa pari a **€ 2,3 mln** è attualmente in fase di controllo di I livello

2.4 Disimpegno automatico (Target n+3)

Spesa certificata
cumulata al 31/10/2019: **€108 mln**

Ulteriori spese in certificazione
entro il 31/12/2019: **€24 mln**

Target n+3
Cumulato al 2019: € 128 mln

Surplus rispetto al
target + **€ 3,5 mln**



Avanzamento finanziario: spesa certificata - DP in SFC						Target N+3 al 2018	Eccedenza n+3 dal 2018*	SPESA DI PROSSIMA CERTIFICAZIONE	SPESA CERTIFICATA ATTESA DICEMBRE 2019	Target N+3 al 2019	Target N+3 cumulato al 2019	Eccedenza n+3 dal 2019
ASSI	DOTAZIONE	PROGRAMMATO	SPESA CERTIFICATA 2017-2018 (CUMULATA)	SPESA CERTIFICATA LUGLIO 2019	SPESA CERTIFICATA OTTOBRE 2019							
	a	b	e	f	g	h	i = e-h	l	$m = \sum f+g+i+l$	o		p = m-o
Asse I	360.227.224	366.135.981	75.237.375	6.805.143	6.959.768			21.798.067,79				
Asse II	114.014.376	106.933.000	13.834.423	786.725	630.939			1.067.218,75				
Asse III	16.691.734	15.691.734	2.897.945	1.179.331				1.135.117,67				
TOT.	490.933.334	488.760.715	91.969.743	8.771.200	7.590.707	77.506.817	14.462.926	24.000.404	54.825.237	51.313.824	128.820.641	3.511.413

.... E un ulteriore importo di **€ 4.273.393** attualmente in fase di controllo di I livello

2.5 Grande Progetto Pompei

GPP FASE I

€ 39.738.941,50 certificati


GPP FASE II

- € 65.261.058,50 di importo programmato
- € 42.462.456,72 di spesa ammissibile (*nov-2019*)
- € 1.705.977,25 di spesa non ammissibile
- 24 Interventi conclusi
- 2 Interventi con chiusura entro dicembre 2019 (*GPP 37 e GPP 2+3+4*)
- 2 Interventi con chiusura al 2020 (*GPP 02 e GPP M*)
- 2 Interventi sospesi (*GPP 01 e GPP 12*)



2.1. POC - PROGRAMMA OPERATIVO COMPLEMENTARE AL PON CULTURA E SVILUPPO

Si riporta di seguito lo stato di attuazione finanziario per i **17 interventi programmati**:



Grazie per l'attenzione!

Ordine del Giorno

1. Approvazione dell'Ordine del giorno
2. Informativa sullo stato di attuazione del Programma al 31 ottobre 2019: stato di avanzamento fisico e finanziario
 - 2.1 Asse I - Rafforzamento delle dotazioni culturali
 - 2.2 Asse II - Attivazione dei potenziali territoriali di sviluppo legati alla cultura
 - 2.3 Asse III - Assistenza Tecnica
 - 2.4 Disimpegno automatico (Target n+3)
 - 2.5 Grande Progetto Pompei
 - 2.6 Autorità di Certificazione**
 - 2.7 Autorità di Audit
3. Informativa sul Piano delle valutazioni
4. Informativa sul Piano di comunicazione
5. Informativa sul Piano di Rafforzamento Amministrativo (PRA)
6. Varie ed Eventuali

2.6 - Informativa a cura dell'Autorità di Certificazione del Programma


- **Spesa certificata al 31/10/2019**
- **N+3 2019**
- **Conti annuali periodo contabile 2018 - 2019**

2.6 – Informativa AdC – Spesa certificata al 31/10/2019

N. Domande di Pagamento	Periodo contabile	Spesa Dichiarata AdG	Spesa Certificata AdC	spese non certificate
1_finale	01/07/2016 - 30/06/2017	€ 38.075.955,82	€ 38.075.955,82	€ 0,00
2_intermedia	01/07/2017 - 30/06/2018	€ 11.680.465,32	€ 11.678.518,17	€ 1.947,15
3_intermedia	01/07/2017 - 30/06/2018	€ 4.556.919,45	€ 4.558.866,60	-€ 1.947,15
4_finale	01/07/2017 - 30/06/2018	€ 5.572.769,45	€ 5.570.977,58	€ 1.791,87
5_intermedia	01/07/2018 - 30/06/2019	€ 17.139.896,08	€ 15.175.138,51	€ 1.964.757,57
6_intermedia	01/07/2018 - 30/06/2019	€ 5.679.689,52	€ 5.679.689,52	€ 0,00
7_intermedia	01/07/2018 - 30/06/2019	€ 7.596.093,07	€ 7.596.093,07	€ 0,00
8_intermedia	01/07/2018 - 30/06/2019	€ 3.634.503,72	€ 3.634.503,72	€ 0,00
9_finale	01/07/2018 - 30/06/2019	€ 8.771.199,86	€ 8.771.199,86	€ 0,00
10_intermedia	01/07/2019 - 30/06/2020	€ 7.590.707,22	€ 7.590.707,22	€ 0,00
11_intermedia	01/07/2019 - 30/06/2020	€ 24.000.404,21	<i>In lavorazione</i>	
TOTALE		€ 134.298.603,72	€ 108.331.650,07	€ 1.966.549,44


Fonte: Dati AdC

- Con la presentazione della domanda di pagamento intermedia n.10 effettuata in data 11/10/2019 è stato aperto il periodo contabile 01/07/2019 - 30/06/2020, portando il livello di spesa del programma oltre la soglia dei 100ME, pari a circa il 22% degli impegni giuridicamente vincolanti assunti dall'AdG (€ 499.760.714,91, Fonte SFC, Dati finanziari al 31/10/2019).
- A fine novembre l'AdG ha presentato una dichiarazione di spesa per circa 24ME. L'AdC ha avviato i controlli e prevede di certificare le spese ritenute ammissibili entro il 31/12/2019.




2.6 – Informativa AdC – N+3 annualità 2019

- *L'obiettivo N+3 del 2019 è pari a € 51.313.824,00.*
- *Il delta da certificare, pari a € 20.488.991,26, potrà essere superato dalla dichiarazione di spesa presentata lo scorso 28 novembre dall'AdG, pari a circa 24 ME, che, al netto di eventuali problematiche, eviterà il disimpegno automatico delle risorse.*
- *Le domande di pagamento presentate nel 2019, pari € 30.824.832,74, sono così composte:*
 - *eccedenza derivante dal superamento della soglia N+3 riferita al 2018, per € 14.462.925,67,*
 - *domanda di pagamento n.9, per € 8.771.199,86,*
 - *domanda di pagamento n. 10, per € 7.590.707,22.*



2.6 – Informativa AdC – I Conti

- *L'elaborazione dei conti del quarto periodo contabile 2018-2019 è in corso.*
- *Al momento la bozza dei conti, trasmessa alle autorità competenti, registra una chiusura contabile pari a circa ME 39,3, al netto delle spese per le quali sono in corso i controlli da parte dell'Autorità di Audit (per € 1.507.447,72).*
- *Entro il 15/01/2020 l'AdC trasmetterà i conti annuali definitivi all'AdG e all'AdA.*
- *La chiusura dei conti definitiva alla CE avverrà entro il 15/02/2020.*



Periodo contabile	Spesa Certificata AdC	Chiusura Conti	Decertificazioni
	A	B	C= A-B
01/07/2015-30/06/2016			
01/07/2016-30/06/2017	€ 38.075.955,82	€ 37.970.903,23	€ 105.052,59
01/07/2017-30/06/2018	€ 21.808.362,35	€ 21.765.025,14	€ 43.337,21
01/07/2018-30/06/2019	€ 40.856.624,68	€ 39.349.176,96	€ 1.507.447,72
01/07/2019-30/06/2020	€ 7.590.707,22		
Totale	€ 108.331.650,07	€ 99.085.105,33	€ 1.655.837,52

*spese oggetto di
valutazione in corso
o di audit conclusi
(Audit AdA, visite in loco
UCO, altri controlli...)*

4 – Informativa AdC

Grazie per l'attenzione

Comitato di Sorveglianza PON Cultura e Sviluppo 2014-2020

04 dicembre 2019

Ordine del Giorno

1. Approvazione dell'Ordine del giorno
2. Informativa sullo stato di attuazione del Programma al 31 ottobre 2019: stato di avanzamento fisico e finanziario
 - 2.1 Asse I - Rafforzamento delle dotazioni culturali
 - 2.2 Asse II - Attivazione dei potenziali territoriali di sviluppo legati alla cultura
 - 2.3 Asse III - Assistenza Tecnica
 - 2.4 Disimpegno automatico (Target n+3)
 - 2.5 Grande Progetto Pompei
 - 2.6 Autorità di Certificazione
 - 2.7 Autorità di Audit
3. Informativa sul Piano delle valutazioni
4. Informativa sul Piano di comunicazione
5. Informativa sul Piano di Rafforzamento Amministrativo (PRA)
6. Varie ed Eventuali

Attività di audit in corso



Audit di sistema (V periodo contabile)

(ex art. 127 (1) del Reg. (UE) n. 1303/2013)




Audit di operazione (V Periodo contabile)

(ex art. 127 (1) del Reg. UE 1303/2013 e smi art. 27 del Reg. (UE) 480/2014)



Audit dei conti (V Periodo contabile)

(ex art. 137 del Reg. (UE) n. 1303/2013, art. 29 del Reg. (UE) n. 480/2014 e art. 7 e Allegato VII del Reg. (UE) n. 1011/2014)



Autorità di Gestione e Certificazione



Autorità di Audit



Audit di operazione

5° Periodo Contabile (01/07/2018 - 30/06/2019)

Campionamento multiperiodo (2 fasi)

- 1° fase (Spesa certificata tra il 1/07/2018 e il 31/12/2018)

Spesa certificata: € 32,1 Mln - Operazioni/CUP: n. 48

Spesa campionata: € 12,6 Mln (39%) - Operazioni/CUP: n. 6 (13%)

- 2° fase (Spesa certificata tra il 01/01/2019 e il 30/06/2019)

Spesa certificata: € 8,8 Mln - Operazioni/CUP: n. 43

Spesa campionata: € 1,5 Mln (17%) - Operazioni/CUP: n. 4 (9%)



Audit di operazione

5° Periodo Contabile (01/07/2018 - 30/06/2019)

TOTALE 1° e 2° PERIODO

(Spesa certificata tra il 01/07/2018 e il 30/06/2019)

Spesa certificata: € 40,9 Mln - Operazioni/CUP: n. 91

Spesa campionata: € 14,1 Mln (34%) - Operazioni/CUP: n. 10 (11%)



Audit dei conti

5° Periodo Contabile (01/07/2018 - 30/06/2019)

Pacchetto conti

(da trasmettere alla CE entro il 15/02/2019)

Autorità di Gestione

Autorità di Certificazione

Dichiarazione di affidabilità di gestione
Sintesi annuale dei controlli

Conti

Autorità di Audit

Rapporto sull'Audit dei conti

Parere di Audit
Rapporto Annuale di controllo

Grazie per l'attenzione!

Ordine del Giorno

1. Approvazione dell'Ordine del giorno
2. Informativa sullo stato di attuazione del Programma al 31 ottobre 2019: stato di avanzamento fisico e finanziario
 - 2.1 Asse I - Rafforzamento delle dotazioni culturali
 - 2.2 Asse II - Attivazione dei potenziali territoriali di sviluppo legati alla cultura
 - 2.3 Asse III - Assistenza Tecnica
 - 2.4 Disimpegno automatico (Target n+3)
 - 2.5 Grande Progetto Pompei
 - 2.6 Autorità di Certificazione
 - 2.7 Autorità di Audit
3. Informativa sul Piano delle valutazioni
- 4. Informativa sul Piano di comunicazione**
5. Informativa sul Piano di Rafforzamento Amministrativo (PRA)
6. Varie ed Eventuali

3.a) Informativa sull'attuazione della Strategia di comunicazione



INFORMAZIONE, VISIBILITÀ E COMUNICAZIONE - OVERVIEW

In linea con quanto definito nel Piano di Comunicazione 2019-2020, sono state attivate iniziative utili a concorrere ad una maggiore conoscenza rispetto ai risultati ed alle opportunità offerte dal Programma, assicurando al contempo una maggiore visibilità dei progetti cofinanziati con le risorse comunitarie.

Le attività di comunicazione realizzate da settembre a novembre 2019 hanno riguardato:

- N. 1 evento: Convegno ***“La Cultura come veicolo e spazio di coesione”***
- N. 2 prodotti audiovisivi:
 - video intervista all'AdG per ***Fi-compass showcase 2019***
 - Progetto MUSAS best practice ***RAR 2019***
- N. 1 prodotto di comunicazione web: ***Infogram***
- N. 2 Iniziative di comunicazione diretta: Webinar CULTURA CREA

3.a) Informativa sull'attuazione della Strategia di comunicazione



EVENTO DI COMUNICAZIONE: “LA CULTURA COME VEICOLO E SPAZIO DI COESIONE”

Nell'ambito del Forum PA SUD, l'AdG ha organizzato il Convegno “*La Cultura come veicolo e spazio di coesione*”, tenutosi a Napoli il 14 novembre 2019 che ha visto l'affluenza di circa 50 partecipanti, tra addetti ai lavori e grande pubblico.

A valle dell'evento, è stata creata una *Landing Page* dalla quale poter scaricare i materiali degli interventi accessibile direttamente dalla homepage del Sito del PON.

LA CULTURA COME VEICOLO E SPAZIO DI COESIONE

SCARICA I MATERIALI DEL CONVEGNO



La Cultura come veicolo e spazio di coesione

Anna Laura Orrico

“La cultura non è solo uno strumento di coesione ma anche uno spazio di condivisione. In un mondo sempre più connesso, i beni culturali vanno certamente tutelati - perché questa è la nostra prima mission, come ci impone la Costituzione - ma vanno ripensati pure come spazi di aggregazione e spazi di formazione. Spazi, cioè, in cui la creatività, l'innovazione, l'incontro tra pubblico e privato possono diventare un grande strumento di crescita anche economica, perché la cultura è economia e, soprattutto, è una forma di economia sostenibile. E spazi in grado di far nascere nuove e qualificate professionalità, così da fermare l'emorragia di cervelli che impoverisce il Mezzogiorno e da dare ambizioni ai talenti che restano. In questo contesto, è importante ragionare in termini di connessioni interregionali: le regioni del sud hanno bisogno di dialogare sempre di più e di costruire un'offerta culturale integrata”.

Dora Di Francesco
Autorità di Gestione del PON Cultura e Sviluppo

“L'Italia è l'unico paese ad avere un Programma Operativo interamente dedicato alla cultura: il PON Cultura e Sviluppo ha appunto come obiettivo quello di valorizzare un patrimonio che costituisce una leva strategica per la crescita del Paese. Le regioni in ritardo di sviluppo sono oggetto di importanti investimenti negli attrattori culturali, che prevedono interventi di conservazione dei beni, di potenziamento della fruizione tramite servizi innovativi e, per la prima volta, un sistema di aiuti a sostegno della filiera imprenditoriale collegata al settore.”

Ispazi materiali e immateriali: l'identità dei luoghi del PON Cultura e la nuova sfida tecnologica

3.a) Informativa sull'attuazione della Strategia di comunicazione



PRODOTTI AUDIOVISIVI

Con l'obiettivo di partecipare al contest internazionale **"fi-compass Showcase 2019"**, l'AdG ha deciso di raccontare attraverso una video intervista l'esperienza dello strumento finanziario Cultura Crea.



Nell'ambito della *Riunione Annuale di Riesame 2019*, l'AdG ha presentato come **best practice** del PON Cultura e Sviluppo il *Progetto MUSAS* attraverso un video di presentazione



3.a) Informativa sull'attuazione della Strategia di comunicazione



INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE SU WEB

Nella sezione del sito «*PON in Cifre*» sono attualmente presenti *infografiche* interattive in grado di comunicare i dati di attuazione in maniera immediata e comprensibile per tutte le tipologie di utenti.



Sono proseguite le iniziative di comunicazione attraverso l'organizzazione di n. *2 Webinar* dedicati alla misura **Cultura Crea**.




I Webinar organizzati nei mesi di settembre, ottobre e dicembre hanno visto la partecipazione di n. 102 soggetti a fronte di n. 111 richieste


Ordine del Giorno

1. Approvazione dell'Ordine del giorno
2. Informativa sullo stato di attuazione del Programma al 31 ottobre 2019: stato di avanzamento fisico e finanziario
 - 2.1 Asse I - Rafforzamento delle dotazioni culturali
 - 2.2 Asse II - Attivazione dei potenziali territoriali di sviluppo legati alla cultura
 - 2.3 Asse III - Assistenza Tecnica
 - 2.4 Disimpegno automatico (Target n+3)
 - 2.5 Grande Progetto Pompei
 - 2.6 Autorità di Certificazione
 - 2.7 Autorità di Audit
3. Informativa sul Piano delle valutazioni
4. Informativa sul Piano di comunicazione
- 5. Informativa sul Piano di Rafforzamento Amministrativo (PRA)**
6. Varie ed Eventuali

5. Informativa sul Piano di Rafforzamento Amministrativo (PRA)



5. Informativa sul Piano di Rafforzamento Amministrativo (PRA)



5. Informativa sul Piano di Rafforzamento Amministrativo (PRA)

Stato di avanzamento

Interventi di semplificazione legislativa e procedurale



	<i>Non avviato</i>	<i>Avviato</i>	<i>Com- pletato</i>
Workshop regionali per l'analisi del fabbisogno di semplificazione e standardizzazione delle gare di appalto	●		
Diffusione della modulistica standard tramite la promozione di un maggiore utilizzo della Centrale di committenza		●	

Interventi sul personale



	<i>Non avviato</i>	<i>Avviato</i>	<i>Com- pletato</i>
Incremento del personale di assistenza tecnica		●	
Rafforzamento delle attività di assistenza tecnica dirette ai beneficiari aumentando il personale di assistenza tecnica dislocato nei territori		●	
Formazione interna per l'aggiornamento del personale	●		
Partecipazione alle iniziative di altri enti per l'approfondimento e il confronto sulle tematiche afferenti all'attuazione del PON		●	

5. Informativa sul Piano di Rafforzamento Amministrativo (PRA)

Stato di avanzamento

Interventi sulle funzioni trasversali e gli strumenti comuni

	Non avviato	Avviato	Completato
Analisi dei tempi delle procedure PON per definire dei parametri di benchmarking		●	
Monitoraggio analitico dei tempi di attuazione con l'implementazione di una procedura di segnalazione preventiva delle criticità		●	
Messa a sistema degli strumenti di gestione in uso nella AdG			🚩
Revisione Piani di performance dei dirigenti delle strutture Mibac beneficiarie in funzione degli obiettivi di avanzamento del PON	●		🚩
Predisposizione di linee guida operative per i beneficiari dell'Asse I			🚩
Realizzazione di tavoli tecnici di coordinamento con i beneficiari	●		
Creazione di gruppi di lavoro tra i beneficiari a livello regionale per la condivisione di informazioni e la diffusione di buone prassi	●		
Attività di comunicazione e assistenza per le imprese culturali e creative		●	
Realizzazione di una 'Comunità di pratiche' tramite la Community Mibac		●	
Messa a disposizione nella Community Mibac di nuovi contenuti con spazi per faq, assistenza personalizzata, aggiornamenti normativi	●		
Analisi e pro tipizzazione del piano di Pompei	●		
Definizione e adozione del Piano annuale del PON	●		



5. Informativa sul Piano di Rafforzamento Amministrativo (PRA)

Attività completate: Linee guida per i soggetti beneficiari



Modello N. 1

PON Cultura e Sviluppo, FESR 2014-2020 - Asse I

Regione di appartenenza:

Ente Beneficiario del contributo:

Intervento:

Importo intervento da decreto di assegnazione

CUP CIG

QUADRO ECONOMICO PRE-GARA

A) SOMME A BASE D'APPALTO	Costo attività	Totale parziale
A.1) IMPORTO A BASE DI GARA		
1) Importo dei lavori	€ -	
2) Importo manodopera (soggetto a ribasso)	€ -	
3) oneri sicurezza non soggetti a ribasso	€ -	
4) servizi e forniture	€ -	
Totale parziale quadro A	€ -	
B) SOMME a DISPOSIZIONE		
B.1 Spese tecniche		
Indagini		
a) indagini geologiche	€ -	
b) analisi di laboratorio	€ -	
c) analisi specialistiche	€ -	
Totale spese indagini e analisi		€ -
Progettazione, D.L., collaudo		
d) rilievi	€ -	
e) progettazione di fattibilità, definitiva, esecutiva	€ -	
f) direzione lavori + contabilità	€ -	
g) coordinamento sicurezza in fase di progettazione	€ -	
h) coordinamento sicurezza in fase di esecuzione	€ -	
i) frazionamenti	€ -	
l) responsabile lavori in fase di progetto	€ -	
m) responsabile lavori in fase esecutiva	€ -	
n) progettazione geologica	€ -	
o) consulenze specialistiche	€ -	
p) collaudo statico	€ -	
q) collaudo amministrativo	€ -	
Totale spese rilievi, prog., d.l., collaudo		€ -
B.2 Allacciamenti		
r) alla rete di energia elettrica	€ -	
s) alla rete telefonica	€ -	
t) altro	€ -	
B.3 Imprevisti/Accantonamenti/Spese generali		
Imprevisti (max 10%) - IVA inclusa	€ -	
Art.113, d.lgs. 50/2016 (incentivo funzioni tecniche interne) (1)	€ -	
Oneri di verifica del progetto (art. 26, c. 5, d.lgs. 50/2016)	€ -	
Polizze rischi professionali per il personale interno per progettazione (art. 24, c. 4, d.lgs. 50/2016)	€ -	
Spese per commissioni giudicatrici IVA inclusa	€ -	
Spese per pubblicità e notifiche (ANAC)	€ -	


Spese legali (IVA inclusa)	€ -	
Attività di supporto al Rup	€ -	
Totale Imprevisti accantonamenti spese generali		€ -
B.4 IVA/oneri		
IVA su lavori	€ -	
IVA su manodopera	€ -	
IVA su oneri sicurezza	€ -	
IVA su spese tecniche (aliquota 22% +IVA sul 4%)	€ -	
IVA su forniture e servizi	€ -	
IVA su indagini	€ -	
Contributo previdenziale (4%) su spese tecniche	€ -	
Totale IVA/oneri		€ -
TOTALE GENERALE PROGETTO (Inclusa IVA)		€ -

(1) Come previsto dall'articolo 113, commi 3 e 4 del d.lgs. 50/2016 per gli interventi del PON Cultura e Sviluppo 2014-2020 la quota di incentivo ammissibile è solo dell'80% (calcolato sul complessivo 2% dell'importo a base di gara)



5. Informativa sul Piano di Rafforzamento Amministrativo (PRA)

Attività completate: database del PON e database del Servizio II



The screenshot displays the DBPON application interface, which is used for managing the PON (Piano Nazionale di Sviluppo Regionale) database. The interface is divided into several sections:


- Top Bar:** Includes the application title "DBPON_v3 20170518 - Copia: Database: \\fileserver\\Scambio SG\\oi-poi scambio\\PON SCAMBIO\\DBOPON\\DBPON_v3 20170518 - Copia.accdb (formato di file Access 2007 - 2013) - Access" and the user name "Anna Bondini".
- Left Panel:** Contains a sidebar with various navigation options, including "Tabelle", "Query", "Maschere", "Report", and "Moduli".
- Main Table:** Displays a list of projects with columns: ID, Codice SGP, Beneficiario, Attrattore, and Titolo. The table shows 13 projects, including "PONCAM-NA01" through "CAV_CAMPANIA1".
- Project Selection:** A "Progetto selezionato" window shows details for "PONCAM-SA01", including the Beneficiario "Parco archeologico di Paestum" and the Attrattore "Parco archeologico di Paestum".
- Attuazione Fisica:** A detailed view of the physical implementation of the selected project, showing fields for "Centrale di committenza", "CIG", "Stato di attuazione", "Determina a contrarre", "Data pubblicazione bando", "Importo a base d'asta", "Termine offerte", "Aggiudicazione provvisoria", "Ricorso", "Aggiudicazione definitiva", "Quadri economici", "Decreto AdG", "Rep AdG", "Regolare esecuzione", "Collaudo", "Funzionalità", "Elenco Professionisti", and "Servizi e Forniture".

A small 3D character holding a magnifying glass is positioned at the bottom left of the interface.

5. Informativa sul Piano di Rafforzamento Amministrativo (PRA)

Impatto delle azioni: gli indicatori

Tavolo tecnico Allegato C



5. Informativa sul Piano di Rafforzamento Amministrativo (PRA)

Impatto delle azioni: gli indicatori

Indicatori Allegato C categorie

Efficienza amministrativa

Programmazione procedure

Aggiudicazione procedure

Attuazione progetti

Efficacia finanziaria

Avanzamento spesa

Implementazione nel portale PRA

Portale P.R.A. 2.0

Non sicuro | pra.dev.paa.cloud/admin/patt_monit_indicators?plan_id=1

Portale P.R.A.

MENU DI NAVIGAZIONE

- ADMIN
- LISTA PIANI
- MONITORAGGIO
- VALUTAZIONE
- DOCUMENTI
- REPORT

UNIONE EUROPEA
Fondo Sociale Europeo
Fondo Europeo di Sviluppo Regionale

Agencia per la Coesione Territoriale

GOVERNANCE E CAPACITÀ ISTITUZIONALE 2014-2020

segreteria tecnica

Piano di Rafforzamento Amministrativo (PRA) Agenzia per la Coesione Territoriale

19/05/2019 DATA SCARICO BDU SESSIONE	28/05/2019 DATA INIZIO VALUTAZIONE	30/05/2019 DATA FINE VALUTAZIONE
---	---------------------------------------	-------------------------------------

Procedure di attivazione da includere per la valutazione degli indicatori

VALUTAZIONE IN CORSO

Non sono presenti procedure di attivazione

Importa PATT Indietro


La valutazione degli indicatori avverrà **in automatico** tramite l'importazione dei dati dalla BDU
Al momento tale operazione *non è ancora possibile* per il PRA Mibact

Copyright © 2019 P.A. Advice SpA All rights reserved.
pra.dev.paa.cloud/admin/patt_monit_indicators/download_patt?plan_id=1

Versione 2.21.1


5. Informativa sul Piano di Rafforzamento Amministrativo (PRA)

Impatto delle azioni: gli indicatori



5. Informativa sul Piano di Rafforzamento Amministrativo (PRA)

Impatto delle azioni: gli indicatori



Ordine del Giorno

1. Approvazione dell'Ordine del giorno
2. Informativa sullo stato di attuazione del Programma al 31 ottobre 2019: stato di avanzamento fisico e finanziario
 - 2.1 Asse I - Rafforzamento delle dotazioni culturali
 - 2.2 Asse II - Attivazione dei potenziali territoriali di sviluppo legati alla cultura
 - 2.3 Asse III - Assistenza Tecnica
 - 2.4 Disimpegno automatico (Target n+3)
 - 2.5 Grande Progetto Pompei
 - 2.6 Autorità di Certificazione
 - 2.7 Autorità di Audit
3. Informativa sul Piano delle valutazioni
4. Informativa sul Piano di comunicazione
5. Informativa sul Piano di Rafforzamento Amministrativo (PRA)
6. **Varie ed Eventuali**