



**PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE
“2014IT16RFOP001 - PON Cultura e Sviluppo”
(FESR 2014-2020)**

**ISTRUZIONI OPERATIVE
PER LA CHIUSURA DEL MONITORAGGIO DELLE OPERAZIONI ASSE II**

Maggio 2024

PREMESSA

Con il presente documento l’Autorità di Gestione del Programma operativo nazionale “2014IT16RFOP001 - PON Cultura e Sviluppo” (FESR) 2014 – 2020 (di seguito PON o Programma), intende fornire ai Beneficiari/Soggetti gestori specifiche istruzioni tecnico - operative a supporto della corretta chiusura del monitoraggio delle operazioni nel sistema informativo del PON, SGP - Sistema Gestione Progetti.

Tali istruzioni riguardano le modalità di aggiornamento e/o di consolidamento dei dati di avanzamento fisico, procedurale e finanziario registrati nel sistema per ciascuna operazione.

1. ISTRUZIONI OPERATIVE

In linea generale, è necessario assicurare entro il termine di chiusura, per tutte le operazioni del PON, sia quelle concluse entro il 31/12/2023, sia quelle da completare secondo le casistiche previste dal programma, che il sistema di monitoraggio SGP sia implementato in maniera esaustiva e puntuale in tutte le sue sezioni.

A tal fine si forniscono le istruzioni per la corretta chiusura del monitoraggio delle operazioni, in particolare, nelle sezioni del sistema di seguito riportate.

- **Sezione Versione Progetto – Tab “Dati generali”**

Selezionata la versione di monitoraggio occorre verificare che nella “Tab Dati Generali” sia apposto il flag nelle caselle di Fondi Strutturali ed a Titolarità per poi procedere con il salvataggio della versione.

Salva Versione | Stampa | Stampa Scheda Progetto | Torna all'elenco | Gest. Allegati

Utente: [redacted] | Logout | Help | ?

Versione Progetto - Inserimento - dati al 30/06/2024

Dati gen. | Obiett./Progr. | Local. | Coord. Geo. | Classif. FSE | Classif. 2014/2020 | Report Gest. | Stati | Controlli 14-20

Progetto attuativo* OT_3 - Attivazione dei potenziali territoriali di sviluppo legati alla cultura - SAD ?

Fondi Strutturali ? FAS/FSC/PAC/ARN ? POC (1) ?
(1)POC esclude FS e FAS/FSC/PAC/ARN

2000/2006 ?

Data inizio stato 28/02/2020 ?

Data fine prevista 30/06/2020 ?

Data fine effettiva ?

Stato del progetto Concluso ?

Responsabile ?

Nr. Versione Strumento 44 ?

Codice Progetto* INVCCIC20000043 ?

CUP C63D17000570008 ?

Economie 6.739,48 ? Costo totale 226.242,47 ?

Intesa* Inlesa non formalizzata ?

Numero versione 33 ? Controllata ?

a titolarità a regia

Note di variazione

- **Sezione Finanziaria – Tab “Finanziamenti”**

Le informazioni contenute nel Tab “Finanziamenti” non sono soggette a modifica in fase di chiusura, salvo correttivi di errori materiali. Il Tab riporta, infatti, le informazioni relative al programma di spesa (piano investimenti), al momento dell’ammissione a finanziamento e concessione del contributo. L’annualità indicata nella prima colonna a sinistra coincide pertanto con la data della delibera di ammissione/concessione, come riportata anche nel Tab “Impegni”.

Nuovo Finanziamento | Salva Finanziamento | Elimina Finanziamento | Stampa Lista | Torna all'elenco | Logout | Help | ?

Versione Progetto INVCCIC20

Finanziamenti | Anno costi | Quadro Economico | Economie | Impegni | Pagamenti | Costo Ammesso | Spese Certi | Percettori

Totale Imparti: **232.981,95**
Trovati 4 elementi

Anno	Fonte	Descrizione norma	Importo	Economie derivanti da altri progetti
2017	Altro pubblico		93.192,78	NO
2017	Stato	L - 183 - 1987 - Coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle comunità europee ed adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari.	23.298,20	NO
2017	UE		69.894,58	NO
2017	Privato		46.596,39	NO

Fonte* ? aggiorna ?

- Sezione Finanziaria – Tab “Quadro Economico”

Per i progetti conclusi entro il 31/12/2023, come desumibile dagli atti del Soggetto gestore, o per le attività realizzate entro tale data, nel caso dei progetti che saranno completati successivamente, è necessario aggiornare le categorie di spesa (“Tipo”) del “Quadro economico”, modificandone lo stato da “Prevista” ad “Effettiva”.

Salvo correzioni di errori materiali, le voci del quadro economico e relativi importi non sono oggetto di modifica in fase di chiusura, in quanto riferite al programma di spesa (piano investimenti) al momento dell’ammissione a finanziamento e concessione del contributo. Il totale del Quadro Economico coincide quindi con l’importo totale del Tab “Finanziamenti”.

Tipo	Importo	Stato
07.00 - Altro	33.000,00	Effettiva
07.01 - Materiali inventariabili	199.981,95	Effettiva

- Sezione Finanziaria – Tab “Pagamenti”

E’ necessario assicurarsi che risultino registrati tutti i pagamenti effettuati dal Soggetto Gestore in favore del Beneficiario/destinatario finale, sia in termini di fondo perduto (FP) che di strumento finanziario (SF, identificato a sistema con _FR).

Si ricorda che i pagamenti effettuati dal Soggetto gestore ai destinatari finali dello strumento finanziario sono identificati in SGP con la dicitura “nessun livello gerarchico”, mentre i pagamenti effettuati dal Soggetto gestore ai Beneficiari delle sovvenzioni (fondo perduto) sono identificati con uno specifico livello gerarchico.

Versioni Progetto

Nuovo Pagamento Salva Pagamento Elimina Pagamento Stampa Lista Gest. Allegati Torna all'elenco Logout Help ?

Versione Progetto INVCCIC2

Finanziamenti Piano costi Quadro Economico Economie **Impegni** Pagamenti Costo Ammesso Spese Certi Percettori

Codice ? Importo ?
 Data ? Causale ?
 Livello gerarchico ... ?

Cerca Annulla

Totale Importi: 180.993,98 Totale Importi alla Data di Monitoraggio: **180.993,98**

Trovati 3 elementi

Codice	Data	Tipo	Importo	Note
IC20000043_FR	04/04/2019	Pagamento	90.496,99	
AFF140800292	04/04/2019	Pagamento	43.900,60	
AFF132941292	20/06/2017	Pagamento	46.596,39	

< inizio < indietro avanti > fine >|

<< 1 >> Vai

Codice* ? Tipo* ?
 Data* ? Causale* ?

- **Sezione Finanziaria – Tab “Economie”**

Per i progetti conclusi entro il 31/12/2023, come desumibile dagli atti del Soggetto gestore, o per le attività realizzate entro tale data nel caso dei progetti che saranno completati successivamente con altre risorse, è necessario valorizzare a sistema le economie nel tab dedicato.

Si specifica che le economie vanno ripartite per fonte di finanziamento (UE; Stato; Altro pubblico; Privato) che concorrono alla copertura del fabbisogno finanziario complessivo per la realizzazione dell’investimento (rif. Tab “finanziamenti”). Di seguito si riporta un caso esemplificativo.

Caso esemplificativo: INVCCIC2.....

Per tale tipologia di interventi occorre censire le economie suddivise per fonte di finanziamento (UE; Stato; Altro pubblico; Privato) avendo cura, in un secondo momento, di registrare a sistema il relativo disimpegno nel Tab “Impegni” ed adeguare il costo ammesso nel Tab “Costo Ammesso” a valere sul programma.

Versioni Progetto

Nuove Economie | Salva Economie | Elimina Economie | Torna all'elenco

Utente: [redacted] [RU] Logout Help ?

Versione Progetto [redacted] - Inserimento - dati al 30/06/2024

Finanziamenti | Piano costi | Quadro Economico | **Economie** | Impegni | Pagamenti | Costo Ammesso | Spese Cert. | Percettori

Totale Calcolato: **6.739,48** Totale in Dati Generali: **6.739,48**

Trovati 4 elementi

Anno	Fonte	Quota	Importo
2024	Altro pubblico		2.695,79
2024	Privato		1.347,90
2024	Stato		673,95
2024	UE		2.021,84

< inizio < indietro avanti > fine >

Totale Economie ?

N.B. Nella registrazione delle economie per il fondo perduto (FP), si seguirà la ripartizione UE-Stato indicata nel Tab “Finanziamenti”.

- **Sezione Finanziaria – Tab “Impegni”**

Da schermata che segue, il disimpegno viene ripartito per fonte finanziaria avendo cura di ancorare il disimpegno del contributo a fondo perduto al “livello gerarchico” di competenza, mentre per quanto riguarda il contributo a valere sul fondo rotativo (strumento finanziario) occorre ancorare il disimpegno a “nessun livello gerarchico”.

Versioni Progetto

Nuovo Impegno | Salva Impegno | Elimina Impegno | Stampa Lista | Gest. Allegati | Torna all'elenco

Logout Help ?

Versione Progetto **INVCCIC2** [redacted]

Finanziamenti | Piano costi | Quadro Economico | Economie | **Impegni** | Pagamenti | Costo Ammesso | Spese Cert. | Percettori

Livello gerarchico ... ? Tipo ?

Data ? Importo ?

Cerca Annulla

Totale Importi: **180.993,98** Totale Importi alla Data di Monitoraggio: **180.993,98**

Trovati 4 elementi

Progressivo	Data	Tipo	Importo
276467_DISIMPEGNO	17/04/2019	Disimpegno	2.695,79
IC20000043_FR_DIS	17/04/2019	Disimpegno	2.695,79
276467_AFE	20/01/2017	Impegno	93.192,78
IC20000043_FR	20/01/2017	Impegno	93.192,78

< inizio < indietro avanti > fine >

Livello gerarchico* ... ? Tipo* ?

Data* ? Progressivo* ?

N.B. per l’attribuzione del “progressivo” del disimpegno richiamare la nomenclatura dell’impegno a cui afferisce il disimpegno ed aggiungere _DIS.

→ Disimpegno ancorato al livello gerarchico “2014IT16RFOP001_5”

The screenshot shows the 'Impegni' tab in the software. The 'Sezione Finanziaria' is selected in the left sidebar. The main area displays a table of commitments with the following data:

Progressivo	Data	Tipo	Importo
276467_DISIMPEGNO	17/04/2019	Disimpegno	2.695,79
IC20000043_FR_DIS	17/04/2019	Disimpegno	2.695,79
276467_AFF	20/01/2017	Impegno	93.192,78
IC20000043_FR	20/01/2017	Impegno	93.192,78

Below the table, the search filters are set as follows:

- Livello gerarchico*: 2014IT16RFOP001_5
- Tipo*: Disimpegno
- Data*: 17/04/2019
- Progressivo*: 276467_DISIMPEGNO
- Importo*: 2.695,79

→ Disimpegno ancorato al “nessun livello gerarchico”

The screenshot shows the 'Impegni' tab in the software. The 'Sezione Finanziaria' is selected in the left sidebar. The main area displays a table of commitments with the following data:

Progressivo	Data	Tipo	Importo
276467_DISIMPEGNO	17/04/2019	Disimpegno	2.695,79
IC20000043_FR_DIS	17/04/2019	Disimpegno	2.695,79
276467_AFF	20/01/2017	Impegno	93.192,78
IC20000043_FR	20/01/2017	Impegno	93.192,78

Below the table, the search filters are set as follows:

- Livello gerarchico*: NESSUN LIVELLO GERAR
- Tipo*: Disimpegno
- Data*: 17/04/2019
- Progressivo*: IC20000043_FR_DIS
- Importo*: 2.695,79

- *Sezione Finanziaria – “Costo Ammesso”*

Occorre necessariamente ridurre il costo ammesso sul programma rispetto alle economie effettive maturate. Per la rideterminazione del costo ammesso si sottrae al costo ammesso originario, corrispondente all’impegno a valere sul fondo perduto (nel caso dell’esempio, pari a € 93.192,78), l’importo del disimpegno a valere sul fondo perduto (nel caso dell’esempio, pari a € 2.695,79). Nel

caso dell'esempio, il costo ammesso è rideterminato, come in figura, in € 90.496,99.

The screenshot shows a web application interface for the 'Sezione Finanziaria' of a project. The 'Costo Ammesso' (Admitted Cost) is highlighted in red and shows a value of 90.496,99. The interface includes a navigation menu on the left, a top navigation bar with options like 'Nuovo Costo Ammesso', 'Salva Costo Ammesso', and 'Elimina Costo Ammesso', and a main content area with a table of elements. The table has columns for 'Livello' and 'Importo'. The first row shows a level ID '2014IT16RFOP001_5' and an amount of 90.496,99.

- Sezione Finanziaria – Tab “Piano costi”

E' necessario che nella sezione finanziaria “Tab Piano costi” il “Costo totale” sia ripartito sulle diverse annualità, in linea con i pagamenti effettuati dal Soggetto Gestore in favore dei Beneficiari/destinatari finali, come desumibile dal Tab “Pagamenti”, e con la quota di co-finanziamento privato, laddove previsto (es. Cultura Crea).

In particolare, occorre verificare che il “Totale Costo Realizzato”, quale somma dei pagamenti del Soggetto gestore in favore dei Beneficiari/destinatari finali ed eventuale cofinanziamento privato al 31/12/2023*, sia pari al “Totale Importi” dei pagamenti effettuati per ogni annualità fino al 31/12/2023* nel “Tab Pagamenti” della sezione finanziaria più il cofinanziamento privato, qualora previsto.

Il totale del costo realizzato per ogni annualità corrisponderà alla somma dei pagamenti registrati a sistema (pagamenti del Soggetto gestore in favore dei Beneficiari/destinatari finali) più l'eventuale apporto del cofinanziamento privato, qualora previsto. Il costo da realizzare, invece, sarà pari a “0” in quanto saranno registrate a sistema le economie (ripartite per fonte di finanziamento). La somma delle economie e del costo realizzato dovrà essere pari al finanziamento complessivo.

*la data del 31/12/2023 si riferisce al pagamento effettuato dal Beneficiario, ovvero: nel caso di strumento finanziario dal Soggetto gestore in favore dei destinatari finali; nel caso di sovvenzioni, pur essendo il Beneficiario il soggetto destinatario dell'aiuto, nel sistema SGP sono registrati i pagamenti effettuati dal Soggetto gestore nei confronti del Beneficiario, a fronte di spese sostenute e quietanzate dallo stesso entro il 31/12/2023. Pertanto, in caso di sovvenzioni, in SGP è possibile registrare pagamenti del Soggetto gestore post 31/12/2023, a rimborso delle spese sostenute dai Beneficiari entro il 31/12/2023.

Versioni Progetto

Anagrafica del Progetto

Sezione Fisica-Indicatori

Sezione Procedurale

Soggetti Correlati

Procedure di Aggiudicazione e Piano di Committenza

Generale

Anagrafiche

Novità

Strumenti Attuativi

Progetti

Ricerca Progetti

Ricerca Versioni Progetto

Gestione Spese

Gestione Rendicontazione

Decertificazioni

Recuperi e Ritiri

Sospensioni

Nuovo Piano Salva Piano Elimina Piano Stampa Lista Torna all'elenco

Utente: [R1] Logout Help ?

Inserimento - dati al 30/06/2024

Finanziamenti Piano costi Quadro Economico Economie Impegni Pagamenti Costo Ammessi Spese Partecipatori

Totale Costo: **226.242,47** Totale Costo Da Realizzare: **0,00** Totale Costo Realizzato: **226.242,47**

Anno	Costo totale	Costo da realizzare	Costo realizzato
2017	46.596,39	0,00	46.596,39
2019	179.646,08	0,00	179.646,08
2020	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00

Costo realizzato* [?] Anno* 2025 [?]
Costo da realizzare* [?] Costo totale [?]

N.B. L'apporto del cofinanziamento privato, calcolato come differenza tra il valore "privato" del Tab "Finanziamenti" e il valore "privato" del Tab "Economie" deve essere imputato all'ultima annualità in cui il Soggetto Gestore ha eseguito il pagamento nei confronti del Beneficiario/destinatario finale (nel caso dell'esempio, l'importo del co-finanziamento privato, pari a € 46.596,39, è imputato all'annualità 2019).

- **Sezione procedurale – Tab Iter proc.**

E' necessario aggiornare le date delle fasi procedurali secondo l'effettivo stato di avanzamento dell'operazione. Si raccomanda, in particolare, di aggiornarne le date relative alle fasi con inizio/fine prevista e fine effettiva, per ciascuna fase (concessione finanziamento ed esecuzione investimenti).



Descrizione	Fase	Data inizio prevista	Data fine prevista	Data inizio effettiva	Data fine effettiva
Concessione finanziamento	Conclusa	20/01/2017	20/07/2018	10/04/2017	10/04/2017
Esecuzione investimenti	Conclusa	10/04/2017	10/10/2018	10/04/2017	04/04/2019

Con riferimento alle fasi “esecuzione investimenti”, si specifica che la data di “fine effettiva”, corrisponde alla data di pagamento (a rimborso) del saldo effettuato dal Soggetto gestore in favore del Beneficiario/destinatario finale, a fronte di spese sostenute dal Beneficiario/destinatario finale entro il 31/12/2023.

Si segnala che il sistema SGP aggiorna automaticamente lo stato di ciascuna fase (concessione finanziamento ed esecuzione investimenti) come segue:


- n.d.: se non sono compilate le date "previste";
- da avviare: se non è compilata da data di inizio effettiva;
- in corso: se è compilata la data di inizio effettiva;
- conclusa: se è compilata data di fine effettiva.

Nel caso in cui il progetto si sia interrotto (es. revoca; revoca parziale; rinuncia; etc.) è necessario inserire le date di “inizio” e “fine prevista” e, nel caso si sia verificata l’avvio delle attività, anche quella di “inizio effettiva”. In caso di interruzione, è altresì necessario compilare il tab “Rev./Rin” della sezione procedurale, censendo i relativi dati.

- **Sezione Fisica – Indicatori – Tab “Indicatori”**

È necessario che, per le operazioni concluse entro il 31/12/2023, come desumibile dagli atti del Soggetto gestore, o per le attività realizzate entro tale data nel caso dei progetti che saranno completati successivamente, il Soggetto gestore garantisca, entro e non oltre la sessione di monitoraggio del 31 luglio 2024 l’aggiornamento del valore relativo agli indicatori di realizzazione fisica, c.d. “indicatori di output”.

Nel caso in cui il progetto si sia interrotto (es. revoca; rinuncia; etc.) è necessario azzerare il valore “realizzato” di ciascun indicatore, mantenendo fermo il valore “programmato”.



Versioni Progetto

- Anagrafica dei Progetti
- Sezione Finanziaria
- Sezione Fisica-Indicatori**
- Sezione Rendicontazione
- Soggetti Correlati
- Procedure di Aggiudicazione e Piano di Committenza

Generale

- Anagrafiche
- Novità
- Strumenti Attuativi
- Progetti
 - Ricerca Progetti
 - Ricerca Versioni Progetto
- Gestione Spese
- Gestione Rendicontazione
- Decertificazioni
- Recuperi e Ritiri
- Sospensioni

Aggiornamento eseguito con successo.

Nuovo Indicatore Salva Indicatore Elimina Indicatore Torna all'elenco

Utente [R1] Logout Help ?

Versione Progetto [redacted] - Inserimento - dati al 30/06/2024

Indicatori 2014/2020 Corsi

Trovati 6 elementi

Descrizione	Tipo Indicatore	Definizione	Codice Indicatore	Misura	Valore Programmato	Valore Realizzato	Fonte
Numero di imprese che ricevono un sostegno finanziario diverso dalle sovvenzioni (a fondo perduto)	Indicatore Output comune nazionale/comunitario	Comune nazionale/Comunitario		NUM	1,00	1,00	UE
Numero di imprese che ricevono un sostegno	Indicatore Output comune nazionale/comunitario	Comune nazionale/Comunitario		NUM	1,00	1,00	UE
Crescita dell'occupazione nelle imprese che ricevono un sostegno	Indicatore Output comune nazionale/comunitario	Comune nazionale/Comunitario		ETP	1,00	1,00	UE
Numero di nuove imprese che ricevono un sostegno	Indicatore Output comune nazionale/comunitario	Comune nazionale/Comunitario		NUM	1,00	1,00	UE
Investimenti privati combinati al sostegno pubblico alle imprese (sovvenzioni a fondo perduto)	Indicatore Output comune nazionale/comunitario	Comune nazionale/Comunitario		EUR	46.596,39	45.248,49	UE
Numero di imprese che ricevono sovvenzioni (a fondo perduto)	Indicatore Output comune nazionale/comunitario	Comune nazionale/Comunitario		NUM	1,00	1,00	UE

Selezionare prima il Tipo Obiettivo e aggiornare

Tipo Indicatore: Indicatore Output comune nazionale/comunitario aggiorna ?

Indicatore* Investimenti privati combinati al sostegno pubblico alle imprese (sovvenzioni a fondo perduto) ... ?

Misura: EUR ? Valore Programmato: 46.596,39 Valore Realizzato: 45.248,49 ?

2. PRIME ISTRUZIONI OPERATIVE PER IL MONITORAGGIO DEI PROGETTI E DEI PROGETTI NON CONCLUSI.

Al fine di agevolare la transizione del monitoraggio dei progetti in esame dalla prima fase attuata nell'ambito del PON e/o alla seconda fase che sarà attuata a valere altre fonti finanziarie, si dovrà assicurare, entro la sessione di monitoraggio del 30 luglio 2024, l'implementazione della Sezione Finanziaria secondo le modalità di seguito specificate:

- Sezione Finanziaria - Tab Pagamenti:

1. Dovranno essere valorizzati SOLO i pagamenti che risultano quietanzati dal Beneficiario entro la data del 31/12/2023. Si precisa che le erogazioni effettuate dal Soggetto gestore nei confronti dei Beneficiari (per le sole sovvenzioni) possono avvenire anche in data successiva ai fini della ammissibilità della spesa sul programma (cfr. pag. 8).

Sistema Gestione Progetti
Agenzia per la Coesione Territoriale

Utente : [redacted]
Logout Help ?

Nuovo Pagamento Salva Pagamento Elimina Pagamento Stampa Lista Gest. Allegati Torna all'elenco

Versione Progetto INVCCIC2

Finanziamenti Piano costi Quadro Economico Economie Impegni **Pagamenti** Costo Ammesso Spese Cert. Percettori

Codice [?] Importo [?]
Data [?] Causale [?]
Livello gerarchico [... ?]

Cerca Annulla


Totale Importi: **180.993,98** Totale Importi alla Data di Monitoraggio: **180.993,98**
Trovati 3 elementi

Codice	Data	Tipo	Importo	Note
IC20000043_FR	04/04/2019	Pagamento	90.496,99	
AFF140800292	04/04/2019	Pagamento	43.900,60	
AFF132941292	20/06/2017	Pagamento	46.596,39	

< Inizio < indietro avanti > fine > | << 1 >> Vai

Codice* [?] Tipo* [?]
Data* [?] Causale* [... ?]

Le richieste di pagamento attualmente presenti a sistema ma che in realtà non sono ammissibili sul programma, dovranno essere annullate avendo cura di eliminare a ritroso la richiesta di pagamento e conseguentemente il corrispondente documento di spesa (fattura) ad essa ancorato.



Generale

- Anagrafiche
- Novità
- Strumenti Attuativi
- Progetti
 - Ricerca Progetti
 - Ricerca Versioni Progetto
 - Gestione Spese**
 - Affidamenti
 - Documenti di Spesa
 - Richieste Pagamento**
 - Riepilogo Contabile
- Gestione Rendicontazione
- Decertificazioni
- Recuperi e Ritiri
- Sospensioni

Nuova Richiesta | **Aggiorna Anagrafica Chiusa** | Riapri Richiesta Chiusa | Torna all'elenco | Logout | Help

Anagraf

Anagrafica | **Dettaglio Pagamento** | Quietanze | Colloquio NSF | Allega file NSF

TOTALI:
Importo 25.330,49 | Importo Ammissibile 25.330,49 | Importo Calcolato 25.330,49


Data Elaborazione* 05/06/2023 | Numero Richiesta 399 | Tipi Fonte UE | Fondo* F.E.S.R.

Tipo Richiesta RDE | Fonte* COM - ERDF - F.E.S.R. 100,00% | Causale* Pagamento intermedio | Annullato

Note

Chiusura Richiesta Chiudi Richiesta

Data Protocollo/Invio 05/06/2023 | Numero Protocollo 399 | Data Repertorio | Numero Repertorio



Generale

- Anagrafiche
- Novità
- Strumenti Attuativi
- Progetti
 - Ricerca Progetti
 - Ricerca Versioni Progetto
 - Gestione Spese
 - Affidamenti
 - Documenti di Spesa
 - Richieste Pagamento**
 - Riepilogo Contabile
- Gestione Rendicontazione
- Decertificazioni
- Recuperi e Ritiri

Nuova Richiesta | **Aggiorna Anagrafica Chiusa** | **Riapri Richiesta Chiusa** | Torna all'elenco | Logout | Help

Anagraf

Anagrafica | **Dettaglio Pagamento** | Quietanze | Colloquio NSF | Allega file NSF

TOTALI:
Importo 25.330,49 | Importo Ammissibile 25.330,49 | Importo Calcolato 25.330,49

Data Elaborazione* 05/06/2023 | Numero Richiesta 399 | Tipi Fonte UE | Fondo* F.E.S.R.

Tipo Richiesta RDE | Fonte* COM - ERDF - F.E.S.R. 100,00% | Causale* Pagamento intermedio | Annullato

Note

Chiusura Richiesta Chiudi Richiesta

Data Protocollo/Invio 05/06/2023 | Numero Protocollo 399 | Data Repertorio | Numero Repertorio